## WBS(Work Breakdown Structure)

팀명	3 조 포토그래퍼	프로젝트 타이틀			베스트 사진을 위한 가이드 모델 개발																	
구분	공정	완료율	기간	시작 날짜	완료 날짜	담당자	1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	-		13일		15일	-
		1000/	201	2021-04-01	2021-04-09	TI O	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/27
프로젝트 관리	프로젝트 수행계획 수립	100%		-		전원																
		100%	<u> </u>	2021-04-09	2021-04-09	송보미																
	중간보고 및 확인	0%		2021-04-14		전승우																
	종료보고 및 확인	0%	1일	2021-04-27	2021-04-27	전원																
프로젝트 수행	주제 선정		-																			
	주제 탐색 리서치	100%		2021-03-29		전원																$\vdash$
	세부 요구사항 정의	100%	2일	2021-04-05	2021-04-06	전원																
	설계																					
	알고리즘 설계	100%	2일	2021-04-07	2021-04-08	전원																
	테스트설계	100%	2일	2021-04-07	2021-04-08	전원																ш
	데이터 수집 및 전처리																					
	주제 관련 리서치	100%	12일	2021-04-06	2021-04-13	전원																
	이미지 데이터 수집 및 분류 기준 선정	100%	12일	2021-04-06	2021-04-13	전원																
	이미지 데이터 크롤링	100%	13일	2021-04-07	2021-04-19	전원																
	데이터 Labeling	100%	13일	2021-04-07	2021-04-19	전원																
	실현 가능성 확인																					
	초기 모델링 실험	100%	4일	2021-04-08	2021-04-09	송보미, 송승은																
	분류 결과 시각화	100%	2일	2021-04-08	2021-04-09	송보미, 송승은																
	데이터 모델링																					
	1차 모델링	100%	4일	2021-04-16	2021-04-20	전원																
	1차 모델링 확인	100%	1일	2021-04-20	2021-04-20	전원																
	2차 모델링/ 최종 모델 선정 및 보완	100%	3일	2021-04-20	2021-04-22	전원																
	모델 활용 서비스 개발	100%	3일	2021-04-21	2021-04-23	송보미, 송승은																
	프로젝트 발표																					
	프로젝트 발표자료 준비	100%	3일	2021-04-21	2021-04-23	전원																
	프로젝트 발표	100%	1일	2021-04-27	2021-04-27	전원																